

平成31年度工事発注計画について

地域経済が低迷を続ける中、急速な少子高齢化の進行や本格的な人口減少社会の到来、安全・安心や健康に対する意識の高まり、地方創生の推進など、当市を取り巻く環境は目まぐるしく変化している状況にあります。

こうした状況を踏まえ、平成31年度工事発注計画については、地域経済を支え、また、雇用対策という観点からも、公共工事の早期発注に努める中で、契約後の前払い・完成払いの早期支払いについても、積極的に取り組んでまいります。

1 工事費について

●平成31年度発注予定総工事費（一般会計、特別会計及び企業会計の総計）

約63億9,100万円（対前年度比 ▲20億7,100万円：24.5%減）

※一般会計	約46億8,200万円	（③約44億3,200万円	2億5,000万円	：	5.6%増）
※特別会計	約1億3,000万円	（③0万円	1億3,000万円	：	100.0%増）
※企業会計	約10億800万円	（③約23億2,700万円	▲13億1,900万円	：	56.7%減）
※前年度繰越分	約5億7,100万円	（③約17億300万円	▲11億3,200万円	：	66.5%減）

岩見沢市として公共事業が地域経済を下支えできるよう、引き続き投資的経費を積極的に計上した。

【主なもの】（仮称）栗沢文化交流施設新築 約3.7億円、新庁舎改築関連 約2.5億円、旧中央小学校解体 約1.7億円 など

2 上半期の工事発注率について

●上半期（4月～9月）の工事の発注計画の目標は、

発注予定額で 約61億6,800万円：96.5% [平成30年度上半期計画 約83億5,400万円：98.7%]

（対前年度比 約21億8,600万円の減：発注率では2.2ポイントの減）

今年度も地域経済の活性化に向けて、できうる限り早期の発注に努めるものとし、施策の早期実施を通じて経済への波及効果が発揮されるよう目標の達成に努めるものとする。

平成31年度上半期（4月～9月）工事発注計画について

単位：千円、%

年度	会計	予算額	月別発注計画（設計金額ベース）											上半期計【見込額】	
			発注済	4	5	6	第1 四半期	発注率	7	8	9	第2 四半期	発注率	発注額	発注率
31	一般会計	4,681,798	907,521	439,300	1,232,896	310,960	2,890,677	61.7%	449,058	712,020	407,343	1,568,421	33.5%	4,459,098	95.2%
	特別会計	130,000	0	0	0	0	0	0.0%	130,000	0	0	130,000	100.0%	1,300,000	100.0%
	企業会計	1,008,100	0	135,700	118,000	418,100	671,800	66.6%	285,700	20,600	30,000	336,300	33.4%	1,008,100	100.0%
	繰越明許	570,552	286,992	165,040	118,520	0	570,552	100.0%	0	0	0	0	0.0%	570,552	100.0%
	合計	6,390,450	1,194,513	740,040	1,469,416	729,060	4,133,029	64.7%	864,758	732,620	437,343	2,034,721	31.8%	6,167,750	96.5%
30	計画	8,461,508	2,049,880	1,214,532	2,549,091	1,195,684	7,009,187	82.8%	461,300	589,193	293,690	1,344,183	15.9%	8,353,370	98.7%
	実績	8,461,508	2,046,365	247,136	2,213,302	1,480,097	5,986,900	70.8%	414,256	551,070	210,621	1,175,947	13.9%	7,162,847	84.7%