

平成 27 年 第 4 回臨時会

岩見沢市教育委員会会議録

平成 27 年 6 月 25 日 開会

平成 27 年 6 月 25 日 閉会

岩見沢市教育委員会

平成27年 第4回臨時会
岩見沢市教育委員会会議録
(平成27年6月25日)

○本委員会に付議した議件

- 1 議案第54号 平成27年度教育委員会関係補正予算について
そ の 他

○本委員会に出席した者

委 員 長	武 藏 輝 彦
委 員	秋 山 信 也
委 員	大 橋 弘 道
委 員	渡 邊 律 子
教 育 長	舩 甚 和 俊

教 育 部 長	名 和 田 勉
子育て支援推進担当次長	鈴 木 栄 基
学 校 教 育 課 長	加 藤 信 浩
教 育 施 設 課 長	坂 口 暢 明
事務局学校教育課総務係長	武 田 弘 毅
事務局学校教育課総務係	虎 谷 淳

午前11時00分 開会

○武蔵委員長 それでは、ただ今から平成27年第4回教育委員会臨時会を開催いたします。

本日の署名委員につきましては、秋山委員さん、お願いをいたします。

初めに、議案に対する提案理由について、説明をお願いします。

○名和田教育部長 それでは、議案第56号につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第56号 平成27年度教育委員会関係補正予算について。

平成27年度教育委員会関係補正予算について、意見を求めるものであります。

以上でございます。

○武蔵委員長 はい、ありがとうございます。

それでは、日程番号1、議案第56号 平成27年度教育委員会関係補正予算についてを審議いたします。

説明をお願いいたします。

○坂口教育施設課長 議案第56号 平成27年度教育委員会関係補正予算について、ご説明を申し上げます。

小学校校舎等耐震化事業における工事請負費の増額についてでございます。

南小学校の校舎及び屋内体育館の改修に係る主体工事につきましては、それぞれ5月に1回目の入札を実施しておりますが、いずれも不落となっております。

その後、対象事業者を北海道内に拡大し、6月に2回の入札を実施いたしましたが、結果はいずれも不調となりました。

そこで、事業を実施するためには、建設業における人手不足の状況を考慮するとともに、積算内容を再度精査し、設計額を見直す必要があるとの結論に至ったことから、市内における資材費等の高騰、人手不足による実勢価格への影響や、北海道における最新の工事単価などの状況を勘案し、平成27年度及び平成28年度総額で工事費1億9,000万円の増額が必要となり、今年度分の工事費9,500万円の補正要望をするものでございます。

ご審議のほど、よろしく願いいたします。

○武蔵委員長 はい、ただ今、議案第56号についての説明がありました。

3度の入札において落札者がいないことを受けまして、設計額の見直しを行う必要があるということです。この補正予算は今回の市議会最終日に追加で提出することになるかと思えます。

これにつきまして、委員の皆様からご意見ご質問等ありましたらお願いしたいと思えます。

○秋山委員 着工が遅れてしまいますが、今後の工事スケジュールはどうなりますか。

○坂口教育施設課長 7月に入札を行い、8月からの工事着手を予定しております。

工事の着手につきましては、当初の計画よりも遅れますが、工期内での完成に影響は少

ないものと考えております。

○武蔵委員長 よろしいでしょうか。

他にご意見等ございませんか。

(「ありません」という声あり)

○武蔵委員長 それでは、ご異議等はないということですので、議案第56号につきましては、原案のとおり決定といたします。

続きまして、その他に移ります。

委員の皆さんで何かお持ちの方いらっしゃいますか。

(「ありません」という声あり)

○武蔵委員長 なければ、事務局のほうからありましたらお願いします。

特になければ、以上をもちまして、第4回教育委員会臨時会を終了させていただきます。

大変ご苦勞様でした。

午前11時06分 閉会

岩見沢市教育委員会会議規則第15条の規定により、ここに署名する。

署名委員