

平成25年度上半期(4月～9月)工事発注計画

(単位:千円)

年度	会計	予算額	月別発注計画(設計金額)											上半期計 (見込み)	
			発注済	4月	5月	6月	第1四半期 ①	発注率 %	7月	8月	9月	第2四半期 ②	発注率 %	発注額 ①+②	発注率 %
25	一般会計	7,598,785	4,680,264	126,793	749,538	453,176	6,009,771	79.1	408,175	601,772	330,301	1,340,248	17.6	7,350,019	96.7
	特別会計	10,500	0	0	0	0	0	0.0	10,500	0	0	10,500	100.0	10,500	100.0
	企業会計	1,047,098	92,700	0	144,790	225,463	462,953	44.2	104,145	257,700	48,000	409,845	39.2	872,798	83.4
	前年度 繰越明許	1,669,549	0	60,000	0	39,548	99,548	6.0	137,400	1,399,401	33,200	1,570,001	94.0	1,669,549	100.0
	合計	10,325,932	4,772,964	186,793	894,328	718,187	6,572,272	63.6	660,220	2,258,873	411,501	3,330,594	32.3	9,902,866	95.9
24	計画	6,352,143	560,217	193,833	895,575	697,769	2,347,394	37.0	857,164	1,932,930	552,946	3,343,040	52.6	5,690,434	89.6
	実績	6,352,143	558,095	323,760	621,368	584,033	2,087,256	32.9	1,010,814	1,252,355	495,139	2,758,308	43.4	4,845,564	76.3

平成25年度工事発注計画について

当市においても、地域経済が低迷を続ける中、人口減少・少子高齢社会の対応、低炭素・循環型社会の構造の変化に伴う多くの課題に直面している状況にあります。

こうした状況を踏まえ、平成25年度工事発注計画については、地域経済を支え、また雇用対策という観点からも、公共工事の早期発注に努める中で、契約後の前払い・完成払いの早期支払いについても、積極的に取り組んでまいります。

1 工事費について

●平成25年度発注予定総工事費（一般会計、特別会計及び企業会計の総計）

約103億2千6百万円（対前年度比 39億7千4百万円：62.6%増）

※一般会計	約75億9千9百万円	（・約45億5千6百万円	30億4千3百万円：44.0%増）
※特別会計	約 1千1百万円	（・約 1千1百万円	増減なし）
※企業会計	約10億4千7百万円	（・約16億2千8百万円	▲5億8千1百万円：55.5%減）
※前年度繰越分	約16億6千9百万円	（・約 1億5千7百万円	15億1千2百万円：90.6%増）

国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に沿った平成24年度補正予算と平成25年度当初予算を合わせた中で、岩見沢市として公共事業が地域経済を下支えできるよう、投資的経費を積極的に計上し、その結果として工事費が昨年度に比較して大幅な増加となった。

【主なもの：新ごみ処分場建設事業費 ・14億円⇒・45億円 31億円の増】

2 上半期の工事発注率について

●上半期（4月～9月）の工事の発注計画の目標は、

設計額ベースで約99億3百万円：95.9%[平成24年度上半期計画 約56.9億円 89.6%]

（対前年度比 約42億4千万円：6.3ポイントの増）

今年度も地域経済の活性化の観点から、できうる限り早期の発注に努めるものとし、施策の早期実施を通じて経済への波及効果が発揮されるよう目標の達成に努めるものとする。

平成25年度上半期(4月～9月)工事発注計画について

年度	会計	予算額	月別発注計画(設計金額ベース)											上半期計【見込額】	
			発注済	4	5	6	第1 四半期	発注率	7	8	9	第2 四半期	発注率	発注額	発注率
	一般会計	7,598,785	4,680,264	126,793	749,538	453,176	6,009,771	79.3	408,175	601,772	330,301	1,340,248	18.6	7,350,019	97.9
	特別会計	10,500	0	0	0	0	0	0.0	10,500	0	0	10,500	10.0	10,500	100.0
	企業会計	1,047,098	92,700	0	144,790	225,463	462,953	44.2	104,145	257,700	48,000	409,845	52.1	872,798	96.3
	繰越明許	1,669,549	0	60,000	0	39,548	99,548	6.0	137,400	1,399,401	33,200	1,570,001	94.0	1,669,549	100.0
	合計	10,325,932	4,772,964	186,793	894,328	718,187	6,572,272	63.6	660,220	2,258,873	411,501	3,330,594	32.3	9,902,866	95.9
	計	(5,552,968)	0	(186,793)	(894,328)	(718,187)	(1,799,308)	(32.4)	(660,220)	(2,258,873)	(411,501)	(3,330,594)	(60.0)	(5,129,902)	(92.4)
	計	6,352,143	560,217	193,833	895,575	697,769	2,347,394	37.0	857,164	1,932,930	552,946	3,343,040	52.6	5,690,434	89.6
	画	(5,791,916)	0	(193,833)	(895,575)	(697,769)	(1,787,167)	(30.9)	(857,164)	(1,932,930)	(552,946)	(3,343,040)	(57.6)	(5,130,217)	(88.5)
	実績	6,352,143	558,095	323,760	621,368	584,033	2,087,256	32.9	1,010,814	1,252,355	495,139	2,758,308	43.4	4,845,564	76.2

()書は、予算額から発注済額の影響を控除して、発注率を再計