

実施方針に関する回答書

No	質問		回答
1	P1 4. 事業内容 (1) 事業期間	事業準備期間 契約締結日から平成 27 年 3 月 31 日まで(約 5 ヶ月間)にかかると、ごみの搬入、各処理物の搬出・処分及び試運転に必要な人員は市様の範囲と考えますが、本施設に配置され、運転指導を受ける運転委託職員の人件費は、試運転期間であっても事業者範囲と考えて宜しいでしょうか。	事業者が本施設の運転に必要な運転指導を受けた後、試運転中に行う運転管理に必要な事業者職員等の人件費は、事業者範囲です。 詳細は、入札説明書等において示します。
2	P1 4. 事業内容 (1) 事業期間	事業準備期間 契約締結日から平成 27 年 3 月 31 日まで(約 5 ヶ月間)事業準備期間中の事業者に対する指揮命令は、本施設建設工事側ではなく、市様より行っていただくべきと考えますが、宜しいでしょうか。	よろしいです。基本的に市の指揮命令のもとであり、その中で運転指導を建設工事業者等から受けるものとします。
3	P1 4. 事業内容 (1) 事業期間	事業準備期間の除雪費用は、事業者範囲でしょうか。事業者範囲であれば、除雪の範囲を御教示願います。	事業者範囲です。 範囲は入札説明書等において示します。
4	P1 4. 事業内容 (1) 事業期間	事業準備期間中に生じた有価物の管理は、市様範囲と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
5	P1 4. 事業内容 (3) 事業者の収入	事業準備期間の費用負担はすべて事業者で負担とあります。以下の項目は除外されるものと考えますが、宜しいでしょうか。 ・市様職員が使用する備品、什器、通信機器及びその契約等 ・ごみの搬入 ・各処理物の搬出・処分 ・試運転に必要な人員 ・用役(電気、水道、薬品、燃料等)	試運転に必要な人員は事業者負担です。 それ以外の項目は、事業者負担外です。 詳細は、入札説明書等において示します。
6	P1 4. 事業内容 (3) 事業者の収入	一般的な試運転を考えた場合、焼却施設、リサイクル施設ともに試運転期間中に設備を停止し、状況確認点検、改善を行います。運転停止期間は数週間から 1 ヶ月程度と考えます。焼却ごみ、リサイクルごみの年間処理量および有料化前の駆け込み搬入を考えると、試運転中約 3 ヶ月間のごみ量が大幅に増加すると予測されます。本ごみの取り扱いは本事業範囲外でしょうか。	有料化前の駆け込み等の影響で、不測の事態が発生した場合も含めて事業範囲内であり、H27 年 4 月からの事業期間での処理等、市と協議の上、実施することとします。
7	P3 1. 入札参加者の募集及び選定スケジュール等	事業契約締結から、事業準備期間内の試運転までの時間がないことを考えると、資格審査の締め切りを早めていただくことはできないでしょうか。	実施方針のとおりとします。
8	P5 2. 入札参加手続き等 (9) 事業契約の締結	事業契約締結から、すぐに試運転が開始されるスケジュールとなっていますが、事業準備期間での試運転対応を考えると、時間が短い状況にあると考えます。事業契約を早めていただくことはできないでしょうか。	実施方針のとおりとします。 ただし、市と事業者の協議状況等によっては、事業契約締結を早めることは可能です。

9	P6 3. 入札参加者の備えるべき資格要件 (3)代表企業の参加資格要件	2)「期間 10 年以上の長期包括的管理運営業務の元請実績」は、SPC代表企業としての実績も含むとの理解で宜しいでしょうか。	よろしいです。
10	P6 3. 入札参加者の備えるべき資格要件 (4)技術者の配置に係る参加資格要件	焼却施設（全連続燃式ストーカ）、リサイクル施設、最終処分場の各々の運転維持管理業務の経験について、市様が希望される経験年数を御教示願います。	特にありません。
11	P9 3. 事業の実施状況の監視	「岩見沢市は委託料の減額等を行う」とありますが、その詳細は入札説明書で示されるとの理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	P11 第 4 章 施設の概要等に関する事項	一般廃棄物最終処分場の埋立期間は 15 年間ですので、運営期間中に同一敷地内で、第 2 期埋立地の整備をされるものと予測されます。本事業運営には、この第 2 期埋立地の整備は含まないものと考えて宜しいでしょうか。また、それに伴い事業範囲が変更になった場合の分担は、別紙 3 「リスク分担表（内容変更）」のとおりと考えてよろしいでしょうか。	整備は市が行います。当該埋立地が埋立満了となった場合は、記述どおり、第 2 期埋立地に埋立てを行うこととします。
13	P14 1. 法制上及び税の措置に関する事項	「本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していない」とありますが、別紙 3 「リスク分担表（法令等変更）」のとおり、事業に直接影響を及ぼす「消費税の増税」は、市殿の分担と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
14	P19 別紙 3 リスク分担表 環境保全	設計建設事業者の設計・施工瑕疵等に基づく環境への悪影響は市様の分担と考えて宜しいでしょうか	よろしいです。市は設計建設事業者に求償します。
15	P19 別紙 3 リスク分担表 不可抗力	他の施設の長期包括事業の負担割合の多くは、事業者負担が単年度事業費の 1/100 までの損害回復費用で、発注者負担が残りの 99/100 となっています。他の事例と同様に、御検討いただけますようお願いいたします	入札説明書等において示します。
16	P19 別紙 3 リスク分担表 ごみ受入不可	設計建設事業者の設計・施工瑕疵等に基づく施設の損傷・補修に起因するごみの受入不可は市様のリスク負担と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。市は設計建設事業者に求償します。
17	P19 別紙 3 リスク分担表 施設損傷	本項の第三者に設計建設事業者も含まれると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
18	P20 別紙 3 リスク分担表 施設の健全性	本項に事業満了時における要求水準の維持とありますが、本内容は、延命化対策等を考慮した事業者の提案にゆだねるものと考えて宜しいでしょうか。	入札説明書等において示します。
19	P20 別紙 3 リスク分担表 改良保全リスク 注 6	「事業者からの改良保全提案により改良された機器に対する責任」は、改良された機器により他の機器にも影響を及ぼすことが考えられます。この場合の責任は事業者にあると考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。