

# 新庁舎建設事業スケジュール

(2019/04/15現在)

時期		工 事 概 要 等	
2019年度	4月	【2018年11月中旬～2019年6月下旬】	【4月下旬～11月中旬】
	5月	実施設計業務	☞ 現庁舎排水管切替修繕 (4月下旬～8月下旬)
	6月		☞ 現庁舎周辺 駐車場整備工事 (4月下旬～7月中旬)
	7月		☞ 庁舎敷地内樹木移植 (5月上旬～10月下旬)
	8月		☞ 市庁舎敷地造成工事 (8月上旬～11月中旬)
	9月	準備工事	☞ 市庁舎仮設駐車場等 整備工事 (5月下旬～9月下旬)
	10月		
	11月		☞ 仮囲い・山留工事 (11月上旬～下旬)
	12月		
	1月	新庁舎建設工事	☞ 自主施工期間 (12月上旬～2020年2月下旬)
	2月		
	3月		☞ 杭工事 (2020年3月上旬～下旬)

2020年度 新庁舎建設工事・外構工事

2021年度 新庁舎建設工事・外構工事・引越・現庁舎解体

2022年度 現庁舎解体・公用車駐車場建設工事・外構工

2023年度 現車庫解体・倉庫棟建設工事