

第 2 期子ども・子育て支援事業計画策定 スケジュール (案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		<b>第 1 回</b> 5/24		<b>第 2 回</b> 7/--		<b>第 3 回</b> 9/--	<b>第 4 回</b> 10/--	<b>第 5 回</b> 11/--		<b>第 6 回</b> 1/--		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>第 1 期計画の評価</li> <li>第 2 期計画に向けた新たな課題等</li> <li>ニーズ調査(6月実施)の項目協議</li> <li>その他調査(7月実施)の項目協議</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>新委員委嘱</li> <li>第 2 期計画の方向性</li> <li>次世代計画等との関係</li> <li>専門部会の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ニーズ調査等集計結果</li> <li>量の見込みの確保策</li> <li>第 2 期計画の方向性</li> <li>法改正にともなう基準改定</li> <li>分野別協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画骨子について</li> <li>修正点等協議</li> <li>基準条例等の改正</li> <li>分野別協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画のビジョン</li> <li>重点事業</li> <li>計画の構成</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>各事業の量の見込みと確保策</li> <li>修正点等協議</li> <li>計画案の決定</li> </ul>			
				諮問 市長→会議			子育て支援セミナー				答申 会議→市長	
同上・専門部会					子どものセーフティネットとウェルビーイング① 児童虐待と貧困  委員 6 名 助言者 1 名		子どものセーフティネットとウェルビーイング② 児童虐待と貧困  委員 6 名 助言者 1 名				発達支援ファイルの検証  委員 6 名 助言者 7 名	
基礎調査・量の算出	計画策定委託先の決定	調査票設計	ニーズ調査実施	回収・集計・分析	回収・集計	回収・集計			調査結果報告書まとめ			報告書完成
			一般市民向け調査実施	事業所調査実施			報告書原案作成	報告書作成				
		関係資料の収集	人口、利用者の推計	提供量まとめ	サービス量算出							