

### 1. みなみ保育園の概況

	既 存	改 築 後
所 在	美園5条8丁目3番9号	美園6条7丁目17-1
建 築 年	昭和49年	令和9年
延 面 積	501.98㎡	625.21㎡
入所児童数	90人	90人(現状と変更なし)

### 2. スケジュール

R8.2	国へ交付金※協議申請
R8.4	国より交付金内示
R8.8~	工事・設計契約 ⇒ 工事開始
R9.3	工事完了
R9.4~	新園舎にて保育開始

※就学前教育・保育施設整備交付金  
(補助率) 国：1/2・市：1/4

過去の改築状況	
なかよし保育園	H 8 改築
日の出保育園	H 1 8 改築
岩見沢ひがし認定こども園	H 2 6 改築
みその保育園	H 2 7 改築
ひまわり保育園	H 2 8 改築
ほろむい認定こども園とことん	R 1 改築
西保育園	R 3 改築

### 3. 整備計画 (概要)

※国へ交付金協議申請の際、提出予定

整備区分	年次計画	抵当権設定
改築	令和8年度・令和9年度(予定)	有

【整備費用】 (単位：千円)

項目	金額	項目	金額
工事費総額	406,218	(A) の補助基準額 (B)	304,741
補助対象経費 (A)	335,918	国負担額 (B×1/2)	152,371
補助対象外経費	70,300	市負担額 (B×1/4)	76,185

※園負担  
 工事費総額 406,218千円 - 国負担額 152,371千円  
 - 市負担額 76,185千円  
 = 177,662千円

### 4. 事務局の方針案

老朽化した法人立保育園の建築補助を実施することにより、保育環境の充実を図るため、令和8年度以降の建て替えに係る整備計画を承認することとしたい。