

# 今後のスケジュールについて



| 項目                   | 平成26年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 平成27年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----------------------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                      | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| (1)現況交通実態調査          |        | ●  | →  | →  | →  | →  | →   | →   | →   | →  | →  | →  |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (2)市民ニーズ把握調査         |        | ●  | →  | →  | →  | →  | →   | →   | →   | →  | →  | →  |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (3)生活交通ビジョン構想の検討     |        |    |    |    |    |    |     | ●   | →   | →  | →  | →  |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (4)生活交通ビジョン構想の策定     |        |    |    |    |    |    |     |     |     | ●  | →  | →  |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| (5)岩見沢市交通網形成計画の策定    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 地域公共交通活性化協議会・専門部会の実施 |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

**凡例**

●→★ 予定

●→★ 実績

●---→ 反映

○岩見沢市における地域・交通特性の整理  
○バス利用実態調査の実施

○岩見沢市における市民ニーズ把握アンケート調査の実施・分析

○岩見沢市における持続可能で利便性の高い公共交通体系の構築を検討  
○新たな公共交通運行計画案の立案

○岩見沢市に適した公共交通体系の構築  
○岩見沢市生活ビジョン構想素案の作成

○生活交通ビジョン構想を踏まえた地域公共交通網形成計画の検討  
⇒バス路線再編実施計画策定に向けた基礎検討  
◆市内バスサービスの見直し検討  
◆新たな公共交通のあり方の検討

★第1回 岩見沢市地域公共交通活性化協議会  
▶各種調査結果について  
▶生活交通ビジョン構想策定に向けた方向性について

★第2回 岩見沢市地域公共交通活性化協議会  
▶生活交通ビジョン構想(案)について  
▶来年度スケジュールについて

※平成27年度 地域公共交通活性化協議会・専門部会の実施について  
◆岩見沢市地域公共交通活性化協議会 年3~4回開催予定  
◆専門部会 必要に応じて開催予定