

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 1

現 行	改 正 後
<p>2 週休2日工事の方式</p> <p>週休2日工事については、次のいずれかの方式を基本とすること。</p> <p>(1) 週休2日工事【現場閉所】</p> <p>本工事における</p> <p>「月単位の週休2日【現場閉所】」とは、対象期間において全ての月で4週8休以上の現場閉所を行うことを、「通期の週休2日【現場閉所】」とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行うことをいう。</p> <p>現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業も含めて1日を通して現場作業を行っていない日をいう。</p> <p>対象期間とは、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間のことをいう。工事着手日とは、実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所等設置や測量等）に着手する日をいう。工事完成日とは、後片付け作業（出来形測量や現場事務所、保安施設等の撤去等）が全て終了した日をいう。なお、年末年始6日間（12 / 29 , 30 , 31 , 1 / 1 , 2 , 3）及び夏期休暇3日間（8 / 13 , 14 , 15）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。</p>	<p>2 週休2日工事の方式</p> <p>週休2日工事については、次のいずれかの方式を基本とすること。</p> <p>(1) 週休2日工事【現場閉所】</p> <p>本工事における「<u>完全週休2日（土日）【現場閉所】</u>」とは対象期間の<u>全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行うことを</u>、「月単位の週休2日【現場閉所】」とは対象期間において全ての月で4週8休以上の現場閉所を行うことを、「通期の週休2日【現場閉所】」とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行うことをいう。</p> <p>現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業も含めて1日を通して現場作業を行っていない日をいう。</p> <p>対象期間とは、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間のことである。工事着手日とは、実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所等設置や測量等）に着手する日をいう。工事完成日とは、後片付け作業（出来形測量や現場事務所、保安施設等の撤去等）が全て終了した日をいう。なお、年末年始6日間（12/29, 30, 31, 1/1, 2, 3）及び夏期休暇3日間（8/1 3, 14, 15）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。</p> <p><u>完全週休2日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定す</u></p>

岩見沢市における週休２日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 2

現 行	改 正 後
<p>月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が 28.5%（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月はその月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものと見なす。</p> <p>通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が 28.5%（８日／２８日）の水準に達する状態をいう。</p> <p>(2) 週休２日工事【交替制】</p> <p>本工事における</p> <p>「月単位の週休２日【交替制】」とは対象期間において全ての月毎に技能者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の休日確保を、「通期の週休２日【交替制】」とは、対象期間において、技術者や技能労働者などが交替しながら４週８休以上の休日確保を行うことをいう。</p> <p>対象期間とは、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間のことである。工事着手日とは、実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所等設置や測量等）に着手する日をいう。工事完成日とは、後片付け作業（出来形測量や現場事務所、保安施設等の撤去等）が全て終了した日をいう。</p>	<p><u>るものとする。</u></p> <p>月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月はその月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものと見なす。</p> <p>通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%（８日／２８日）の水準に達する状態をいう。<u>なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。</u></p> <p>(2) 週休２日工事【交替制】</p> <p>本工事における<u>「完全週休２日【交替制】」とは対象期間の全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しながら１週間に２日以上の日確保を、</u>「月単位の週休２日【交替制】」とは対象期間において全ての月毎に技能者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の休日確保を、「通期の週休２日【交替制】」とは、対象期間において、技術者や技能労働者などが交替しながら４週８休以上の休日確保を行うことをいう。</p> <p>対象期間とは、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間のことである。工事着手日とは、実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所等設置や測量等）に着手する日をいう。工事完成日とは、後片付け作業（出来形測量や現場事務所、保安施設等の撤去等）が全て終了した日をいう。</p> <p><u>完全週休２日交代制とは対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（２日／７日）以上の水準の状態をいう。</u></p>

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No.3

現 行	改 正 後
<p>通期の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者や技能労働者の平均休日日数の割合(以下、「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。</p> <p><u>月単位の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者や技能労働者の全ての月で休日率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。</u></p> <p>3 発注方式</p> <p>受注者が、工事着工前に、発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む、受注者希望型での発注とする。</p> <p>なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に<u>努める。</u></p> <p>4 補正方法</p> <p>当初予定価格から月単位の4週8休を前提とした経費の積算を行い、現場閉所の達成状況の結果、</p> <p>月単位の4週8休に満たない場合は履行状況に応じて減額の設計変更を行う。</p>	<p><u>月単位の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の全ての月で休日率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。</u></p> <p>通期の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。</p> <p>3 発注方式</p> <p>受注者が、工事着工前に、発注者に対して<u>完全週休2日及び</u>月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む、受注者希望型での発注とする。</p> <p>なお、<u>完全週休2日及び</u>月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工を<u>行わなければならない。</u></p> <p>4 補正方法</p> <p>当初予定価格から月単位の4週8休を前提とした経費の積算を行い、現場閉所の達成状況の結果、<u>完全週休2日を達成した場合は増額の設計変更を、</u>月単位の4週8休に満たない場合は履行状況に応じて減額の設計変更を行う。</p>

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 4

現 行	改 正 後
<p>5 補正係数の取り扱いについて</p> <p>(1) 月単位の4週8休<u>及び通期の4週8休</u>を実施する対象工事の経費の補正は、北海道が定める「週休2日工事実施要領」または「営繕工事における週休2日工事実施要領」に準ずることとする。</p> <p>(2) 週休2日工事【現場閉所】において、 <u>現場閉所率が</u>4週8休に満たない場合は 履行状況に応じて経費を減額<u>補正</u>する。</p> <p>(3) 週休2日工事【交替制】において、休日率が 月単位の4週8休に満たない 場合は労務費及び現場管理費を減額<u>補正</u>する。なお、労務費の補正が明らか になっていない単価などについては補正の対象としない。</p> <p>7 受注者が留意すべき事項</p> <p>(1) 計画的な休日の取得に努めるものとするが、現場の進捗状況等から降雨、降雪、猛暑等による予定外の休工日を【現場閉所】の現場閉所日及び【交替制】の休日とすることも可とする。</p> <p>(2) 地元対応や緊急対応など、やむを得ない場合は、監督員と協議のうえ、振替休日等により休日を取得することを可とする。 なお、現場内の安全確認等が必要な場合は、最低限の人員により対応することとする。</p> <p>(3) 週休2日は土日を休日とする4週8休以上の現場閉所または、技術者</p>	<p>5 補正係数の取り扱いについて</p> <p>(1) <u>完全週休2日及び</u>月単位の4週8休を実施する対象工事の経費の補正は、北海道が定める「週休2日工事実施要領」または「営繕工事における週休2日工事実施要領」に準ずることとする。</p> <p>(2) 週休2日工事【現場閉所】において、<u>完全週休2日を達成した場合は履行状況に応じて増額補正する。また、月単位の</u>4週8休に満たない場合は履行状況に応じて経費を減額する。<u>なお、労務費の補正が明らかになっていない単価などについては補正の対象としない。</u></p> <p>(3) 週休2日工事【交替制】において、休日率が<u>完全週休2日を達成した場合は履行状況に応じて増額補正する。また、</u>月単位の4週8休に満たない場合は労務費及び現場管理費を減額する。なお、労務費の補正が明らかになっていない単価などについては補正の対象としない。</p> <p>7 受注者が留意すべき事項</p> <p>(1) 計画的な休日の取得に努めるものとするが、現場の進捗状況等から降雨、降雪、猛暑等による予定外の休工日を【現場閉所】の現場閉所日及び【交替制】の休日とすることも可とする。</p> <p>(2) 地元対応や緊急対応など、やむを得ない場合は、監督員と協議のうえ、振替休日等により休日を取得することを可とする。 なお、現場内の安全確認等が必要な場合は、最低限の人員により対応することとする。</p> <p>(3) 週休2日は土日を休日とする4週8休以上の現場閉所または、技術者</p>

岩見沢市における週休２日工事の取扱いについて 新旧対照表

No.5

現 行	改 正 後
<p>及び技能労働者が交替しながら<u>月単位で</u>４週８休以上の休日確保<u>できる</u> <u>よう</u>努めるものとする。</p> <p><u>８ 実施期日</u> <u>令和７年４月１日以降に入札の公告又は指名の通知を行う工事について適用する。</u></p>	<p>及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の休日確保<u>するものであり、その実施に</u>努めるものとする。</p> <p><u>８ その他</u> <u>この取扱いに定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定めるものとする。</u></p> <p><u>９ 実施期日</u> <u>工期着工日が令和８年４月１日以降の工事について適用する。</u></p>

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 6

現 行	改 正 後
<p>週休2日工事実施フロー</p> <div data-bbox="259 339 728 467"> <p>工事発注時</p> <p>週休2日工事を選定後、入札公告文や特記仕様書に当該工事が週休2日工事である旨を記載する。 (別紙1参照)</p> </div> <p>↓</p> <div data-bbox="259 512 728 667"> <p>工事契約後</p> <p>契約後、受注者は月単位の週休2日による施工の取組意思等を記載した施工協議簿を工事監督員へ提出する。 (別紙2参照)</p> <p>※受注者が月単位の週休2日による施工を希望する場合</p> </div> <p>↓</p> <div data-bbox="259 783 728 1002"> <p>施工計画書提出時</p> <p>受注者は週休2日の計画工程表を施工計画書に添付して、施工協議簿とともに工事監督員へ提出する。 工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。 (別紙3-1～2参照)</p> </div> <p>↓</p> <div data-bbox="259 1046 728 1385"> <p>工事施工中</p> <p>○週休2日工事【現場閉所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監督員は休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、受注者からの関係書類の提示により確認を行う。 ・週休2日を確保しつつ、天候の不良、関連工事への調整の協力等、受注者の責めに帰すことができない事由により工期を延長する必要がある場合は、受注者は工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。 ・受注者は、現場の閉所状況が確定した際、関係 </div>	<p>週休2日工事実施フロー</p> <div data-bbox="1249 339 1736 467"> <p>工事発注時</p> <p>週休2日工事を選定後、入札公告文や特記仕様書に当該工事が週休2日工事である旨を記載する。 (別紙1参照)</p> </div> <p>↓</p> <div data-bbox="1249 512 1736 683"> <p>工事契約後</p> <p>契約後、受注者は<u>完全週休2日</u>、月単位の週休2日による施工の取組意思等を記載した施工協議簿を工事監督員へ提出する。 (別紙2参照)</p> <p>※受注者が<u>完全週休2日</u>、月単位の週休2日による施工を希望する場合</p> </div> <p>↓</p> <div data-bbox="1249 783 1736 1002"> <p>施工計画書提出時</p> <p>受注者は週休2日の計画工程表を施工計画書に添付して、施工協議簿とともに工事監督員へ提出する。 工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。 (別紙3-1～2参照)</p> </div> <p>↓</p> <div data-bbox="1249 1046 1736 1385"> <p>工事施工中</p> <p>○週休2日工事【現場閉所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監督員は休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、受注者からの関係書類の提示により確認を行う。 ・週休2日を確保しつつ、天候の不良、関連工事への調整の協力等、受注者の責めに帰すことができない事由により工期を延長する必要がある場合は、受注者は工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。 ・受注者は、現場の閉所状況が確定した際、関係書類 </div>

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 7

現	行	改	正	後
<p>書類を添付した施工協議簿により、現場の閉所状況を工事監督員に報告する。</p> <p>(別紙4-1～2参照)</p> <p>工事監督員は、関係書類により現場の月単位及び通期の閉所状況を確認するとともに、その状況に応じ、設計変更により経費の補正を行う。</p> <p>○週休2日工事【交替制】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監督員は技術者や技能労働者などの休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、受注者からの関係書類の提示により確認を行う。 ・週休2日を確保しつつ、天候の不良、関連工事への調整の協力等、受注者の責めに帰すことができない事由により工期を延長する必要がある場合は、受注者は工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。 ・受注者は、現場の閉所状況が確定した際、関係書類を添付した施工協議簿により、技術者や技能労働者などの休日状況を工事監督員に報告する。 <p>(別紙5参照)</p> <p>工事監督員は、関係書類により現場の月単位及び通期の休日状況を確認するとともに、その状況に応じ、設計変更により、労務費及び現場管理費の補正を行う。</p>		<p>書類を添付した施工協議簿により、現場の閉所状況を工事監督員に報告する。</p> <p>(別紙4-1～2参照)</p> <p>工事監督員は、関係書類により現場の<u>完全週休2日(十日)</u>、月単位及び通期の閉所状況を確認するとともに、その状況に応じ、設計変更により経費の補正を行う。</p> <p>○週休2日工事【交替制】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監督員は技術者や技能労働者などの休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、受注者からの関係書類の提示により確認を行う。 ・週休2日を確保しつつ、天候の不良、関連工事への調整の協力等、受注者の責めに帰すことができない事由により工期を延長する必要がある場合は、受注者は工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。 ・受注者は、現場の<u>休日</u>状況が確定した際、関係書類を添付した施工協議簿により、技術者や技能労働者などの休日状況を工事監督員に報告する。 <p>(別紙5参照)</p> <p>工事監督員は、関係書類により現場の<u>完全週休2日</u>、月単位及び通期の休日状況を確認するとともに、その状況に応じ、設計変更により、労務費及び現場管理費の補正を行う。</p>		
<p>↓</p> <p>工事完了後</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監督員は、従前の施工成績評定のとおり、休日確保の観点で評価を行う。 ・<u>現場閉所による完全週休2日(十日)の実施、交替制による全ての技術者及び技能労働者が月単位の週休2日の実施が確認できた場合、施工成績評定において評価する。</u> <p>(別紙6参照)</p>		<p>↓</p> <p>工事完了後</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監督員は、従前の施工成績評定のとおり、休日確保の観点で評価を行う。 <p>(別紙6参照)</p>		

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 8

現 行	改 正 後
<p>別紙1</p> <p>特記仕様書の記載例</p> <p>特記仕様書に以下事項を記載すること。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>○月単位の週休2日工事【現場閉所】の実施について</p> <p>1 本工事は、月単位の「週休2日工事」の対象工事である。</p> <p>2 受注者が月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に努めること。</p> <p>3 月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。</p> <p>対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間及び夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。</p> <p>4 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪、猛暑などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。</p> <p>5</p> <p>月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・</p> </div>	<p>別紙1</p> <p>特記仕様書の記載例</p> <p>特記仕様書に以下事項を記載すること。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>○<u>完全週休2日(土日)及び</u>月単位の週休2日工事【現場閉所】の実施について</p> <p>1 本工事は、<u>完全週休2日(土日)及び</u>月単位の「週休2日工事」の対象工事である。</p> <p>2 受注者が<u>完全週休2日(土日)及び</u>月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して<u>完全週休2日(土日)及び</u>月単位の週休2日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に<u>完全週休2日(土日)及び</u>月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。</p> <p>3 <u>完全週休2日(土日)とは、対象期間の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。</u></p> <p>月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。</p> <p>対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間及び夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。</p> <p>4 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪、猛暑などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。</p> <p>5 <u>完全週休2日(土日)とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所をすることは可能とする。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。</u></p> <p>月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・</p> </div>

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 9

現 行	改 正 後
<p>日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に4週8休（28.5％）以上を達成しているものとみなす。</p> <p>通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5％（8日／28日）の水準の状態をいう。</p> <p>6 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。</p> <p>7 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。</p> <p>(1)受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。</p> <p>(2)受注者は、実施結果を発注者へ報告する。</p> <p>8 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。</p> <p>9 現場の閉所状況に応じて、補正係数を、労務費、<u>機械経費（賃料）</u>、共通仮設費率、現場管理費率に乘じる。市場単価方式についても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、北海道が定める「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価」に掲載されている工種のみ補正対象とする。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。</p> <p>(1)現場の閉所状況</p> <p>上記5に示した現場の閉所状況を達成した場合。</p> <p>(2)補正方法</p> <p>当初予定価格から月単位における4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乘じている。なお、<u>現場閉所の達成状況を確認後</u>、月単位の4週8休に満たないものは、<u>通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たないものについては、補正係数を乗じない。</u></p> <p>10 週休2日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内の期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。</p> <p>○月単位の週休2日工事【交替制】の実施について</p> <p>1 本工事は、月単位の「週休2日工事」の対象工事である。</p> <p>2 受注者が月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に努めること。</p>	<p>日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に4週8休（28.5％）以上を達成しているものとみなす。</p> <p>通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5％（8日／28日）の水準の状態をいう。</p> <p>6 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。</p> <p>7 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。</p> <p>(1)受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。</p> <p>(2)受注者は、実施結果を発注者へ報告する。</p> <p>8 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。</p> <p>9 現場の閉所状況に応じて、補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費率に乘じる。市場単価方式についても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、北海道が定める「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価」に掲載されている工種のみ補正対象とする。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。</p> <p>(1)現場の閉所状況</p> <p>上記5に示した現場の閉所状況を達成した場合。</p> <p>(2)補正方法</p> <p>当初予定価格では、<u>月単位の4週8休の補正係数を各経費に乘じている。休日率の達成状況を確認後、完全週休2日を達成した場合は、完全週休2日（土日）の補正係数に設計変更する。</u>なお、月単位の4週8休に満たないものについては、<u>補正を減ずる設計変更をする。</u></p> <p>10 週休2日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内の期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。</p> <p>○<u>完全週休2日及び</u>月単位の週休2日工事【交替制】の実施について</p> <p>1 本工事は、<u>完全週休2日及び</u>月単位の「週休2日工事」の対象工事である。</p> <p>2 受注者が<u>完全週休2日及び</u>月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して<u>完全週休2日及び</u>月単位の週休2日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に<u>完全週休2日及び</u>月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。</p>

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 10

現 行	改 正 後
<p>3 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月ごとに技術者及び作業員などが交替しながら4週8休以上の休日の確保を行ったと認められる状態をいう。</p> <p>4 対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、受注者の責によらず交替制による週休2日の実施が困難な期間は含まない。</p> <p>5 <u>4週8休以上とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合(以下、「休日率」という)が28.5% (8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。</u></p> <p>6 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。</p> <p>7 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。 (1)受注者は、技術者及び技能労働者などの休日確保状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を発注者へ提出する。 (2)受注者は、実施結果を発注者へ報告する。</p> <p>8 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。</p> <p>9 対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合に応じて、補正係数を労務費、現場管理費に乘じる。なお、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。 (1)技術者及び技能労働者の休日率の状況 4週8休以上 休日率が28.5% (8日/28日)以上の場合</p> <p>(2)補正方法 当初予定価格から月単位における4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乘じている。なお、休日率の達成状況を確認後、月単位の4週8休に満たないものは、通期の週休2日交替制の補正係数に設計変更する。通期の4週8休に満たないものについては、補正係数を乗じない。</p>	<p>3 <u>完全週休2日とは対象期間の全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しながら1週間に2日以上の日休確保を行ったと認められる状態をいう。</u> 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月ごとに技術者及び作業員などが交替しながら4週8休以上の休日の確保を行ったと認められる状態をいう。</p> <p>4 対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、受注者の責によらず交替制による週休2日の実施が困難な期間は含まない。</p> <p>5 <u>完全週休2日とは、対象期間の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5% (2日/7日)以上の水準に達する状態をいう。月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が28.5% (8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。</u></p> <p>6 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。</p> <p>7 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。 (1)受注者は、技術者及び技能労働者などの休日確保状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を発注者へ提出する。 (2)受注者は、実施結果を発注者へ報告する。</p> <p>8 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。</p> <p>9 対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合に応じて、補正係数を労務費、現場管理費に乘じる。なお、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。 (1)技術者及び技能労働者の休日率の状況 <u>完全週休2日</u> <u>休日率が28.5% (2日/7日)以上の場合</u> <u>また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週7回の夜間のうち、週2回の夜間で休みを取得していれば、完全週休2日を達成しているとみなす。</u> 4週8休以上 (月単位) 休日率が28.5% (8日/28日)以上の場合</p> <p>(2)補正方法 当初予定価格では、月単位の4週8休の補正係数を各経費に乘じている。休日率の達成状況を確認後、完全週休2日を達成した場合は、完全週休2日交替制の補正係数に設計変更をする。なお、月単位の4週8休に満たないものについては、補正を減ずる設計変更をする。</p>

岩見沢市における週休２日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 1 1

現 行	改 正 後
<div data-bbox="230 317 976 411"> <p>１０ 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内の期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。</p> </div>	<div data-bbox="1225 317 1944 411"> <p>１０ 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内の期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。</p> </div>

新旧对照表

No. 1 2

現			行			改			正			後																																																																																																																																																																																									
別紙2						別紙2																																																																																																																																																																																															
工 事 施 工 協 議 簿						工 事 施 工 協 議 簿																																																																																																																																																																																															
<div>記載例 契約後打合せ時</div>						<div>記載例 契約後打合せ時</div>																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="3"><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾、<input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出、<input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 書</td><td colspan="3">(第 ○ 回)</td></tr><tr><td colspan="3">工 事 名</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">工種、細目等</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"><div><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾 <input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 事 項</div></td><td colspan="3"><div>例 1) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を実施しません。 例 2) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を希望します。</div></td></tr><tr><td colspan="3">□添付資料名</td><td colspan="3">休日等取得計画調書</td></tr><tr><td colspan="3">【工事監督員】</td><td colspan="3">令和 年 月 日</td></tr><tr><td colspan="3">上記事項について、<input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾、<input type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>通知、<input checked="" type="checkbox"/>受理 します。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">■特記事項</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">例 1) 了解しました。 特記仕様書にも記載の記載のとおり、月単位の週休 2 日が達成できない場合においても通期の週休 2 日による施工に努めてください。 なお、当初計上していた月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">例 2) 了解しました。 月単位の週休 2 日による施工を実施してください。 また、月単位の週休 2 日の計画工程表を提出願います。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">□変更契約の対象と</td><td colspan="3">■しません。 例 2) の場合 ■します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。 例 1) の場合</td></tr><tr><td colspan="3">【受注者】</td><td colspan="3">令和 年 月 日</td></tr><tr><td colspan="3">上記事項について</td><td colspan="3">■了解します。 □承諾願います。 □協議、<input type="checkbox"/>提出、<input type="checkbox"/>報告 します。</td></tr><tr><td colspan="3">□特記事項</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">確認欄</td><td colspan="3"></td></tr></table>						<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 書			(第 ○ 回)			工 事 名						工種、細目等						<div><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾 <input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 事 項</div>			<div>例 1) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を実施しません。 例 2) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を希望します。</div>			□添付資料名			休日等取得計画調書			【工事監督員】			令和 年 月 日			上記事項について、 <input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 通知、 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。						■特記事項						例 1) 了解しました。 特記仕様書にも記載の記載のとおり、月単位の週休 2 日が達成できない場合においても通期の週休 2 日による施工に努めてください。 なお、当初計上していた月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。						例 2) 了解しました。 月単位の週休 2 日による施工を実施してください。 また、月単位の週休 2 日の計画工程表を提出願います。						□変更契約の対象と			■しません。 例 2) の場合 ■します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。 例 1) の場合			【受注者】			令和 年 月 日			上記事項について			■了解します。 □承諾願います。 □協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告 します。			□特記事項						確認欄						<table><tr><td colspan="3"><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾、<input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出、<input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 書</td><td colspan="3">(第 ○ 回)</td></tr><tr><td colspan="3">工 事 名</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">工種、細目等</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"><div><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾 <input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 事 項</div></td><td colspan="3"><div>例 1) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を実施しません。 例 2) 当工事において、月単位の週休 2 日による 施工を希望します。 例 3) 当工事において、完全週休 2 日（10 日）による施工を希望します。</div></td></tr><tr><td colspan="3">□添付資料名</td><td colspan="3">休日等取得計画調書</td></tr><tr><td colspan="3">【工事監督員】</td><td colspan="3">令和 年 月 日</td></tr><tr><td colspan="3">上記事項について、<input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾、<input type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>通知、<input checked="" type="checkbox"/>受理 します。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">■特記事項</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">例 1) 了解しました。 特記仕様書にも記載の記載のとおり、月単位の週休 2 日が達成できない場合においても通期の週休 2 日による施工を実施してください。 なお、当初計上していた月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">例 2) 了解しました。 月単位の週休 2 日による施工を実施してください。 また、月単位の週休 2 日の計画工程表を提出願います。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">例 3) 了解しました。完全週休 2 日（10 日）による施工を実施してください。また、完全週休 2 日（10 日）の計画工程表を提出してください。 なお、当初計上していた、月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">□変更契約の対象と</td><td colspan="3">■しません。 例 2) の場合 ■します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。 例 1) 3) の場合</td></tr><tr><td colspan="3">【受注者】</td><td colspan="3">令和 年 月 日</td></tr><tr><td colspan="3">上記事項について</td><td colspan="3">■了解します。 □承諾願います。 □協議、<input type="checkbox"/>提出、<input type="checkbox"/>報告 します。</td></tr><tr><td colspan="3">□特記事項</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">確認欄</td><td colspan="3"></td></tr></table>						<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 書			(第 ○ 回)			工 事 名						工種、細目等						<div><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾 <input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 事 項</div>			<div>例 1) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を実施しません。 例 2) 当工事において、月単位の週休 2 日による 施工を希望します。 例 3) 当工事において、完全週休 2 日（10 日）による施工を希望します。</div>			□添付資料名			休日等取得計画調書			【工事監督員】			令和 年 月 日			上記事項について、 <input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 通知、 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。						■特記事項						例 1) 了解しました。 特記仕様書にも記載の記載のとおり、月単位の週休 2 日が達成できない場合においても通期の週休 2 日による施工を実施してください。 なお、当初計上していた月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。						例 2) 了解しました。 月単位の週休 2 日による施工を実施してください。 また、月単位の週休 2 日の計画工程表を提出願います。						例 3) 了解しました。完全週休 2 日（10 日）による施工を実施してください。また、完全週休 2 日（10 日）の計画工程表を提出してください。 なお、当初計上していた、月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。						□変更契約の対象と			■しません。 例 2) の場合 ■します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。 例 1) 3) の場合			【受注者】			令和 年 月 日			上記事項について			■了解します。 □承諾願います。 □協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告 します。			□特記事項						確認欄					
<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 書			(第 ○ 回)																																																																																																																																																																																																		
工 事 名																																																																																																																																																																																																					
工種、細目等																																																																																																																																																																																																					
<div><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾 <input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 事 項</div>			<div>例 1) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を実施しません。 例 2) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を希望します。</div>																																																																																																																																																																																																		
□添付資料名			休日等取得計画調書																																																																																																																																																																																																		
【工事監督員】			令和 年 月 日																																																																																																																																																																																																		
上記事項について、 <input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 通知、 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。																																																																																																																																																																																																					
■特記事項																																																																																																																																																																																																					
例 1) 了解しました。 特記仕様書にも記載の記載のとおり、月単位の週休 2 日が達成できない場合においても通期の週休 2 日による施工に努めてください。 なお、当初計上していた月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。																																																																																																																																																																																																					
例 2) 了解しました。 月単位の週休 2 日による施工を実施してください。 また、月単位の週休 2 日の計画工程表を提出願います。																																																																																																																																																																																																					
□変更契約の対象と			■しません。 例 2) の場合 ■します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。 例 1) の場合																																																																																																																																																																																																		
【受注者】			令和 年 月 日																																																																																																																																																																																																		
上記事項について			■了解します。 □承諾願います。 □協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告 します。																																																																																																																																																																																																		
□特記事項																																																																																																																																																																																																					
確認欄																																																																																																																																																																																																					
<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 書			(第 ○ 回)																																																																																																																																																																																																		
工 事 名																																																																																																																																																																																																					
工種、細目等																																																																																																																																																																																																					
<div><input type="checkbox"/>指示、<input type="checkbox"/>承諾 <input checked="" type="checkbox"/>協議、<input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告、<input type="checkbox"/>通知 事 項</div>			<div>例 1) 当工事において、月単位の週休 2 日による施工を実施しません。 例 2) 当工事において、月単位の週休 2 日による 施工を希望します。 例 3) 当工事において、完全週休 2 日（10 日）による施工を希望します。</div>																																																																																																																																																																																																		
□添付資料名			休日等取得計画調書																																																																																																																																																																																																		
【工事監督員】			令和 年 月 日																																																																																																																																																																																																		
上記事項について、 <input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 通知、 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。																																																																																																																																																																																																					
■特記事項																																																																																																																																																																																																					
例 1) 了解しました。 特記仕様書にも記載の記載のとおり、月単位の週休 2 日が達成できない場合においても通期の週休 2 日による施工を実施してください。 なお、当初計上していた月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。																																																																																																																																																																																																					
例 2) 了解しました。 月単位の週休 2 日による施工を実施してください。 また、月単位の週休 2 日の計画工程表を提出願います。																																																																																																																																																																																																					
例 3) 了解しました。完全週休 2 日（10 日）による施工を実施してください。また、完全週休 2 日（10 日）の計画工程表を提出してください。 なお、当初計上していた、月単位の 4 週 8 休の経費補正については履行状況に合わせて設計変更します。																																																																																																																																																																																																					
□変更契約の対象と			■しません。 例 2) の場合 ■します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。 例 1) 3) の場合																																																																																																																																																																																																		
【受注者】			令和 年 月 日																																																																																																																																																																																																		
上記事項について			■了解します。 □承諾願います。 □協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告 します。																																																																																																																																																																																																		
□特記事項																																																																																																																																																																																																					
確認欄																																																																																																																																																																																																					
<p>(主 旨)</p> <p>本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。</p> <p>(作成上の注意)</p> <p>該当する□内にレを記入すること。</p> <p>注 1 現場代理人が工事の施工に当たり設計図書と工事現場の状況との不一致、条件の変更等に該当する事実を発見したときは、その内容をできるだけ詳細に記載することとし、必要に応じ図面等を添付すること。</p> <p>2 措置に関する意見で、工事監督員と現場代理人とが一致しないものがあるときは、双方の意見（誰の意見であるかを明らかにすること。）を併記すること。</p>						<p>(主 旨)</p> <p>本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。</p> <p>(作成上の注意)</p> <p>該当する□内にレを記入すること。</p> <p>注 1 現場代理人が工事の施工に当たり設計図書と工事現場の状況との不一致、条件の変更等に該当する事実を発見したときは、その内容をできるだけ詳細に記載することとし、必要に応じ図面等を添付すること。</p> <p>2 措置に関する意見で、工事監督員と現場代理人とが一致しないものがあるときは、双方の意見（誰の意見であるかを明らかにすること。）を併記すること。</p>																																																																																																																																																																																															

新旧对照表

No. 1 3

現

行

改

正

後

別紙3-1

工事施工協議簿

<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 書		(第 ○ 回)				
工 事 名						
工種、細目等						
<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 事 項		週休2日の計画工程表を提出します。 施工計画時における週休2日確保の確認資料として、休日等取得計画調査を提出します。				
<input type="checkbox"/> 添付資料名		休日等取得計画調査				
【工事監督員】		令和 年 月 日				
上記事項について、 <input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 通知、 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。						
■特記事項						
提出資料により、月単位の週休2日が確保されていることを確認しました。 また、計画工程表の内容が適正（妥当）ですので、この工程に沿って工事を進めて下さい。 なお、施工中に工程変更が必要となった場合は、別途協議します。						
<input type="checkbox"/> 変更契約の対象と		<input checked="" type="checkbox"/> しません。 <input type="checkbox"/> します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。				
【受注者】		令和 年 月 日				
上記事項について		<input checked="" type="checkbox"/> 了解します。 <input type="checkbox"/> 承諾願います。 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告 します。				
<input type="checkbox"/> 特記事項						
確認欄		主任監督員	監督員		現場代理人	主任技術者等

(主 旨)

本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

(作成上の注意)

該当する□内にレを記入すること。

注1 現場代理人が工事の施工に当たり設計図書と工事現場の状況との不一致、条件の変更等に該当する事実を発見したときは、その内容をできるだけ詳細に記載することとし、必要に応じ図面等を添付すること。

2 措置に関する意見で、工事監督員と現場代理人とが一致しないものがあるときは、双方の意見（誰の意見であるかを明らかにすること。）を併記すること。

別紙3-1

工事施工協議簿

<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 書		(第 ○ 回)				
工 事 名						
工種、細目等						
<input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾 <input checked="" type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告、 <input type="checkbox"/> 通知 事 項		週休2日の計画工程表を提出します。 施工計画時における週休2日確保の確認資料として、休日等取得計画調査を提出します。				
<input type="checkbox"/> 添付資料名		休日等取得計画調査				
【工事監督員】		令和 年 月 日				
上記事項について、 <input type="checkbox"/> 指示、 <input type="checkbox"/> 承諾、 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 通知、 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。						
■特記事項						
<u>例1）提出資料により、月単位の週休2日が確保されていることを確認しました。</u> また、計画工程表の内容が適正（妥当）ですので、この工程に沿って工事を進めて下さい。 なお、施工中に工程変更が必要となった場合は、別途協議します。						
<u>例2）提出資料により、完全週休2日（土日）が確保されていることを確認しました。</u> <u>また、計画工程表の内容が適正（妥当）ですので、この工程に沿って工事を進めて下さい。</u> <u>なお、施工中に工程変更が必要となった場合は、別途協議します。</u>						
<input type="checkbox"/> 変更契約の対象と		<input checked="" type="checkbox"/> しません。 例1）例2）の場合 <input type="checkbox"/> します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が確定した段階で遅延なく行う。				
【受注者】		令和 年 月 日				
上記事項について		<input checked="" type="checkbox"/> 了解します。 <input type="checkbox"/> 承諾願います。 <input type="checkbox"/> 協議、 <input type="checkbox"/> 提出、 <input type="checkbox"/> 報告 します。				
<input type="checkbox"/> 特記事項						
確認欄		主任監督員	監督員		現場代理人	主任技術者等

(主 旨)

本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

(作成上の注意)

該当する□内にレを記入すること。

注1 現場代理人が工事の施工に当たり設計図書と工事現場の状況との不一致、条件の変更等に該当する事実を発見したときは、その内容をできるだけ詳細に記載することとし、必要に応じ図面等を添付すること。

2 措置に関する意見で、工事監督員と現場代理人とが一致しないものがあるときは、双方の意見（誰の意見であるかを明らかにすること。）を併記すること。

新旧对照表

No. 1 4

[illegible]

岩見沢市における週休２日工事の取扱いについて 新旧対照表

No.1 6

現 行	改 正 後
<p>別紙 6</p> <p>週休２日工事における施工成績評定の取扱いについて</p> <p>評定者は受注者が下記の項目を履行できた場合、施工成績評定において評価を行うこととする。</p> <p>1 週休２日【現場閉所・交替制】の確保の評価は、週休２日を標準としたことから、それ自体の評価を行わない。従前の施工成績評定のとおり、休日確保の観点で下記において評価を行う。</p> <p>(1) 考査項目別運用表 様式－２ K④</p> <p>評価項目 ２．施工状況</p> <p>細別 II．工程管理</p> <p>「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。</p>	<p>別紙 6</p> <p>週休２日工事における施工成績評定の取扱いについて</p> <p>評定者は受注者が下記の項目を履行できた場合、施工成績評定において評価を行うこととする。</p> <p>1 週休２日【現場閉所・交替制】の確保の評価は、週休２日を標準としたことから、それ自体の評価を行わない。従前の施工成績評定のとおり、休日確保の観点で下記において評価を行う。</p> <p>(1) 考査項目別運用表 様式－２ K④</p> <p>評価項目 ２．施工状況</p> <p>細別 II．工程管理</p> <p>「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。</p>

新旧对照表

No. 1 7

現行

形式-2 K① (土木用)

工事成績評価点の考査項目別適用表

【記入方法】 評価する項目に「○」を付すこと。

評価項目		a		b		c		d		e	
評価項目	内容	適用である。		ほぼ適切である。		他の事項に該当しない。		やや不適切である。		不適切	
該当	評価	「評価対象項目」		評価		評価		評価		評価	
2. 施工計画	2. 工程管理			1. 工事の進捗を早めるための取組を行っている。				日、工程管理に便して、工事関係者の安全による改善指示を行った。			
				2. 現場条件の变化への対応が迅速であり、施工の停滯が見られない。							
				3. 時間制限や予算と通行等の各種制への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。							
				4. 休日の確保を行っている。				上記項目に該当すれば … d			
				5. 工程に影響を及ぼす要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。							
				6. 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。							
				7. 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。							
				8. 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切な工程管理している。							
				9. 「施工プロセス」のチェックリストで指摘事項がなかった。							
				10. その他（理由： ）							
	0	0		該当項目の内達成項目が 9 0 % 以上……a							
				該当項目の内達成項目が 8 0 % ~ 9 0 % 未満……b							
評価率	0%			該当項目の内達成項目が 8 0 % 未満……c							
評 定				※該当項目が 2 項目以上の場合は c 評価とする。							
点 数	0.0										

(2) 考查項目別運用表 樣式-3K①

評価項目 2. 施工状況

細別 II. 工程管理

「評価対象項目」 □工程管理に係る積極的な取組が見られた。

様式-3 K① (土木用)

工事成績採点の考查項目別運用表

評価項目	細別	a	b	c	d
2. 施工状況	II. 工程管理	優れている。	やや優れている。	他の事項に該当しない。	やや劣っている。
		<div>評価対象項目</div> <div> <div>1. 気象条件や施工条件などにより特に短期的な制約がある場合において、余裕を持って工事を完成させた。</div> <div>2. 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</div> <div>3. 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</div> <div>4. 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避を行い、地域住民の生活サイクルへの配慮がみられた。</div> <div>5. 工程管理に係る積極的な取組が見られた。</div> <div>6. 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。</div> <div>7. その他（理由： ）</div> </div>			評価
	該当数	0			
	評 定	c	※該当 5 項目以上… a、3 項目以上… b、その他は… c とする。		
	点 数	0.0			

改 正 後

【記入方法】 横書きする項目に「 レム 」を付すこと。		工事成績評価の考査項目別運用表			
評価項目	評価点	a		c	d
		b	e	f	g
2. 施工状況	④. 工程管理	適切である		は正確に適切である	やや不適切である
		該当	評価	評価	評価
		「評価対象項目」			
		1. 工事の進捗を早めるための取組を行っている。			(1). 工程管理に関して、工事費が大幅に上乗せ改善指示を行った。
		2. 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停頓が見られない。			
		3. 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。			
		4. 休日の確保を行っている。			上記項目に該当すれば ……d
		5. 工程に影響を与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成してある。			
		6. 適切な工程管理を行い、工程の遅れはない。			
		7. 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。			
		8. 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。			
		9. 「施工プロセス」のチェックリストで指摘事項がなかった。			
		10. その他（理由： ）			
	⑤	a	該当項目の内蔵項目が90％以上……………a		
		a	該当項目の内蔵項目が80％～90％未満……………b		
	評価率	0%	該当項目の内蔵項目が80％未満……………c		
	評定	c	該当項目が2項目以下の場合はcと評価とする。		
	点数	0			

(2) 考查項目別運用表 様式-3 K①

評価項目 2. 施工状況

細別 II. 工程管理

「評価対象項目」 □工程管理に係る積極的な取組が見られた。

様式-3K① (土木用)

工事成績採点の考査項目別運用表

評価項目	細別	a	b	c	d
2. 施工状況	II. 工程管理	優れている。	やや優れている。	他の事項に該当しない。	やや劣っている。 評価
		<p>[評価対象項目]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 気象条件や施工条件などにより特に短期的な制約がある場合において、余裕を持って工事を完成させた。 2. 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 3. 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 4. 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民の生活サイクルへの配慮がみられた。 5. 工程管理に係る積極的な取組が見られた。 6. 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 7. その他（理由： ） 			
	該当数	0			
	評 定	※該当5項目以上…・ a、3項目以上…・ b、その他は…・ c とする。			
	点 数	0.0			

新旧对照表

No. 1 8

現	行	改	正	後
<p>2 週休2日工事【現場閉所】において完全週休2日（土日）を達成している。 <u>または、週休2日工事【交替制】において、全ての技術者及び技能労働者が月単位の週休2日を達成している。この場合は以下の手順によりその他で記入し加点評価を行う。</u></p> <p>(1) 考査項目別運用表 様式－4 C②</p> <p>評価項目 5. 創意工夫</p> <p>細別 1. 創意工夫 ■施工関係 17. その他</p> <p>理由は「週休2日工事【現場閉所】において、完全週休2日（土日）を達成している。」か「週休2日工事【交替制】において、全ての技術者及び技能労働者が月単位の週休2日を達成している。」を記載し、評価する。</p>		削除		

岩見沢市における週休２日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 1 9

現

行

様式ー4 C②

1／2

工事成績採点の審査項目別運用表

【記入方法】 該当する項目に「レ点」を付すこと。

評価項目	細別	工夫事項	1/2	
5. 創意工夫	1. 創意工夫	評価	■ 施工関係	
			1. 施工に伴う器具・工具・装置類に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。	
			2. コンクリート二次製品等の代替材の利用に関する工夫。	
			3. 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。	
			4. 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式等の施工方法に関する工夫。	
			5. 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。	
			6. 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。	
			7. 照明などの視界の確保に関する工夫。	
			8. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。	
			9. 運搬車両・施工機械等に関する工夫。	
			10. 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工版、山留め等	
			11. 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。	
			12. 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫	
			13. 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫	
			14. I C T（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。	
			15. 特殊な工法や材料を用いた工事。	
			16. 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。	
			17. その他（理由： ）	
			※上記項目に該当する場合、5点までの範囲で1項目1点の加点とする。	
		小計		0点
		評価	■ 品質関係	
			18. 土工、設備、電気の高品質向上に関する工夫。	
			19. コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。	
	20. 鉄筋、P C ケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。			
	21. 配筋・溶接作業等に関する工夫。			
	22. その他（理由： ）			
	※上記項目に該当する場合、2点までの範囲で1項目1点の加点とする。			
小計		0点		

改

正

後

削除

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No.20

現 行	改 正 後
<p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;">週休2日達成工事の判定フロー</p> <p>1 月単位の週休2日判定</p> <p>1-1 週休2日制対象外か</p> <p>Yes → 対象外</p> <p>No → 1-2</p> <p>1-2 全ての週^(※1)で土日現場閉所^(※2)を実施できるか</p> <p>Yes → 完全週休2日(土日)・・・①</p> <p>No → 1-3</p> <p>1-3 <u>全ての週で週2日現場閉所を実施できるか</u></p> <p>Yes → <u>完全週休2日</u>・・・②</p> <p>No → 1-4</p> <p>1-4 <u>月単位^(※3)で4週8休【28.5%(8日/28日)】以上の現場閉所を実施できるか</u></p> <p>Yes → <u>月単位の4週8休</u>・・・③</p> <p>No → 通期の週休2日へ</p> <p>2 通期の週休2日判定</p> <p>2-1 工期全体で4週8休【28.5%(8日/28日)】以上の現場閉所を実施できるか</p> <p>Yes → 通期での4週8休以上・・・④</p> <p>No → 未達成</p> <p>※1 週は日曜日から土曜日の7日間とする。なお、工期始期・終期、年末年始休暇、夏季休暇などにより、7日間に満たない期間は達成判断の対象外とする。</p> <p>※2 地元説明会など発注者の指示により、受注者の責によらず土曜日または日曜日かその両方を閉所していない場合、代替日を設定している際は達成したとみなす。</p> <p>※3 月は、暦の月に基づくものとする。暦上週2日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に、閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%以上)を達成しているものと見なす。</p>	<p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;">週休2日達成工事の判定フロー</p> <p>1 月単位の週休2日判定</p> <p>1-1 週休2日制対象外か</p> <p>Yes → 対象外</p> <p>No → 1-2</p> <p>1-2 全ての週^(※1)で土日現場閉所^(※2)を実施できるか</p> <p>Yes → 完全週休2日(土日)・・・①</p> <p>No → 1-3</p> <p>1-3 <u>月単位^(※3)で4週8休【28.5%(8日/28日)】以上の現場閉所を実施できるか</u></p> <p>Yes → <u>月単位の4週8休</u>・・・②</p> <p>No → 通期の週休2日へ</p> <p>2 通期の週休2日判定</p> <p>2-1 工期全体で4週8休【28.5%(8日/28日)】以上の現場閉所を実施できるか</p> <p>Yes → 通期での4週8休以上・・・③</p> <p>No → 未達成</p> <p>※1 週は日曜日から土曜日の7日間とする。なお、工期始期・終期、年末年始休暇、夏季休暇などにより、7日間に満たない期間は達成判断の対象外とする。</p> <p>※2 地元説明会など発注者の指示により、受注者の責によらず土曜日または日曜日かその両方を閉所していない場合、代替日を設定している際は達成したとみなす。</p> <p>※3 月は、暦の月に基づくものとする。暦上週2日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に、閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%以上)を達成しているものと見なす。</p> <p>※ 判定にあたっては、「参考資料2」「完全週休2日(土日)を達成した工事」、「完全週休2日を達成した工事」、「月単位で週休2日を達成した工事」の判定にも参照</p>

岩見沢市における週休２日工事の取扱いについて 新旧対照表

No. 2 1

現

行

参考資料 2

「完全週休 2 日（土日）を達成した工事」、「完全週休 2 日を達成した工事」の判定

工事期間中に受注者より提出された現場閉所を確認できる資料等（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）により、達成状況を確認。

①「完全週休 2 日（土日）を達成した工事」

黄色塗：閉所日

1 月							2 月							3 月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4				1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	

全ての週で土日の現場閉所を実施している

〔対象期間において、全ての週で土日現場閉所を行ったと認められる工事。ただし地元説明会などの発注者からの指示でやむを得ず代替日を設定している場合は対象とするが、調査状況から監督員で把握できる範囲で判断して構わない。〕

②「完全週休 2 日を達成した工事」

黄色塗：閉所日

1 月							2 月							3 月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4				1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	

全ての週で週 2 日現場閉所を実施している ※土日の完全週休 2 日を含む

〔対象期間において、全ての週で週 2 日現場閉所を行ったと認められる工事（現場閉所が土日でない場合）〕

③-1「完全週休 2 日を達成していない工事」

黄色塗：閉所日

1 月							2 月							3 月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4				1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	

完全週休 2 日現場閉所を実施できていない週がある（月単位の週休 2 日は達成）

改

正

後

参考資料 2

「完全週休 2 日（土日）を達成した工事」、「完全週休 2 日を達成した工事」の判定

工事期間中に受注者より提出された現場閉所を確認できる資料等（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）により、達成状況を確認。

1月1、2、3日期間対象外

①-1「完全週休 2 日（土日）を達成した工事」

黄色塗：閉所日

1 月							2 月							3 月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4				1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	

全ての週で土日の現場閉所を実施している

〔対象期間において、全ての週で土日現場閉所を行ったと認められる工事。ただし地元説明会などの発注者からの指示でやむを得ず代替日を設定している場合は対象とするが、調査状況から監督員で把握できる範囲で判断して構わない。〕

①-2「完全週休 2 日を達成した工事」

黄色塗：閉所日

1 月							2 月							3 月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4				1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	

全ての週で週 2 日現場閉所を実施している ※土日の完全週休 2 日を含む

〔対象期間において、全ての週で週 2 日現場閉所を行ったと認められる工事（現場閉所が土日でない場合）※事前に協議の上、土日に代わる現場閉所日を指定、実施した場合は完全週休 2 日（土日）とみなす。〕

②-1「完全週休 2 日を達成していない工事」

黄色塗：閉所日

1 月							2 月							3 月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4				1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	

完全週休 2 日現場閉所を実施できていない週がある（月単位の週休 2 日は達成）

岩見沢市における週休2日工事の取扱いについて 新旧対照表

No.2 2

現

行

参考資料 2

「月単位で週休2日を達成した工事」の判定

工事期間中に受注者より提出された現場閉所を確認できる資料等（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）により、達成状況を確認。

③-2 「月単位で週休2日を達成した工事」

黄色塗：閉所日

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

11日/31日=35.4% ≥ 28.5%

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

9日/28日=32.1% ≥ 28.5%

3月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

9日/31日=29.0% ≥ 28.5%

閉所率=29日/90日=32.2% ≥ 28.5%

対象期間において、全ての月毎に4週8休（28.5%以上）を達成している工事

④ 「月単位で週休2日を達成していない工事」

黄色塗：閉所日

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

11日/31日=35.4% ≥ 28.5%

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

9日/28日=32.1% ≥ 28.5%

3月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

7日/31日=22.5% < 28.5%

閉所率=27日/90日=30.0% ≥ 28.5%

工期全体（通期）では達成している

暦上週2日の閉所では28.5%に満たない月はその月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%以上）を達成しているものと見なす。

（例1）

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

8日/31日=25.8%

現場閉所8日 ≥ 土日計8日
月単位で4週8休を達成

（例2）

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

3日/12日=25.0%

現場閉所3日 ≥ 土日計2日
月単位で4週8休を達成

（例3）

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

※「週」は日曜日から土曜日の7日間とし、工期始期・終期、年末、年始休暇、夏季休暇などにより、7日間に満たない期間は達成判断の対象外とする。

改

正

後

参考資料 2

「月単位で週休2日を達成した工事」の判定

工事期間中に受注者より提出された現場閉所を確認できる資料等（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）により、達成状況を確認。

1月1、2、3日期間対象外

②-2 「月単位で週休2日を達成した工事」

黄色塗：閉所日

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

9日/28日=32.1% ≥ 28.5%

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

8日/28日=28.5% ≥ 28.5%

3月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

9日/31日=29.0% ≥ 28.5%

閉所率=26日/87日=29.8% ≥ 28.5%

対象期間において、全ての月毎に4週8休（28.5%以上）を達成している工事

③ 「月単位で週休2日を達成していない工事」

黄色塗：閉所日

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

9日/28日=32.1% ≥ 28.5%

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

9日/28日=32.1% ≥ 28.5%

3月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

7日/31日=22.5% < 28.5%

閉所率=25日/87日=28.7% ≥ 28.5%

工期全体（通期）では達成している

暦上週2日の閉所では28.5%に満たない月はその月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%以上）を達成しているものと見なす。

（例1）

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

8日/31日=25.8%

現場閉所8日 ≥ 土日計8日
月単位で4週8休を達成

（例2）

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

3日/12日=25.0%

現場閉所3日 ≥ 土日計2日
月単位で4週8休を達成

（例3）

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

※「週」は日曜日から土曜日の7日間とし、工期始期・終期、年末、年始休暇、夏季休暇などにより、7日間に満たない期間は達成判断の対象外とする。

岩見沢市における週休２日工事の取扱いについて 新旧対照表

No.23

現 行	改 正 後

