

(着手前確認時・例)

休日等取得計画調書

別紙3-2

工事名 ○○○改良工事

契約工期
令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日

対象期間
工事の始期 ~ 工事の完了日

令和6年	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4月	計画 実施	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
5月	計画 実施	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
6月	計画 実施	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
7月	計画 実施	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
8月	計画 実施	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
9月	計画 実施	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
10月	計画 実施	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
11月	計画 実施	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
12月	計画 実施	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
令和7年	計画 実施	年	年	年	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
1月	計画 実施	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
2月	計画 実施	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
3月	計画 実施	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月

〔凡例〕 ■：作業予定日 休：休工日 (空白)：対象外期間

- ・休工日(休)の合計が、現場閉所日数となる。…①
- ・作業予定日(■)と休工日(休)の合計が、対象期間日数となる。…②
- ・右記の現場閉所率は、①/②により計算される。
- ・現場閉所率は、
4週8休以上：8日/28日=28.5%以上

計画時チェック

週休2日達成判定
現場閉所率(%)

= 現場閉所日数 / 週休2日確認対象期間
= 74日 / 257日
= 28.794% →

月単位での4週8休達成

4週8休以上

〔週休別現場閉所率〕

4週8休以上
28.5%以上

実施時チェック

週休2日達成判定
現場閉所率(%)

= 現場閉所日数 / 週休2日確認対象期間
= 0日 / 0日
= →

(工事実施時・例)

休日等取得実績調書

別紙4-2

工事名 ○○○改良工事

契約工期

令和○年○月○日

令和7年 2月10日

対象期間

工事の始期

令和6年 5月 6日

工事の完了日

令和7年1月28日

令和6年	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
4月	曜 日 計 画 実 施																																									
		一時中止等、発注者があらかじめ履行の対象外として いる期間は空欄とする。(対象期間外となる)										実施欄の作業日の始期及び完了 日と一致しているか確認																														
5月	曜 日 計 画 実 施																																									
		実施時の対象期間始期は、この 場合5月6日となる。																																								
6月	曜 日 計 画 実 施																																									
7月	曜 日 計 画 実 施																																									
8月	曜 日 計 画 実 施																																									
9月	曜 日 計 画 実 施																																									
		夏季休暇（8月13日～15日）、年末年始（12月29日～1月3日）は 対象期間としない。この期間を作業日とする場合は、その日数分を他の期間 で対象期間外とする。 下記は、1月3日に作業を行い、その代休を同月6日に取得した例。																																								
10月	曜 日 計 画 実 施																																									
11月	曜 日 計 画 実 施																																									
12月	曜 日 計 画 実 施																																									
令和7年	曜 日 計 画 実 施																																									
1月	曜 日 計 画 実 施																																									
2月	曜 日 計 画 実 施																																									
3月	曜 日 計 画 実 施																																									
												実施時の対象期間完了日は、 この場合1月28日となる。																														

〔凡例〕 ■：作業予定日 ◆：作業実施日 休：休工期 (空白)：対象外期間

- ・休工期(休)の合計が、現場閉所日数となる。…①
- ・作業予定日(■)または実施日(◆)と休工期(休)の合計が、対象期間日数となる。…②
- ・右記の現場閉所率は、①/②により計算される。
- ・現場閉所率は、4週8休以上：8日/28日=28.5%以上休

計画時チェック

週休2日達成判定
現場閉所率(%)

= 現場閉所日数 / 週休2日確認対象期間
= 74日 / 257日
= 28.794%

完全週休2日(土日)達成

4週8休以上

履行状況

〔週休別現場閉所率〕
4週8休以上
28.5%以上

実施時チェック

週休2日達成判定
現場閉所率(%)

= 現場閉所日数 / 週休2日確認対象期間
= 69日 / 250日
= 27.600%

月単位での4週8休達成

4週7休以上4週8休未満

4週7休以上4週8休未満
25.0%以上28.5%未満